INFORMACJA  O  PRZEBIEGU  REALIZACJI  PRZEDSIĘWZIĘĆ
 UJĘTYCH  W  WIELOLETNIEJ  PROGNOZIE  FINANSOWEJ  
WEDŁUG  STANU  NA  DZIEŃ  30  CZERWCA  2013  ROKU

Uchwałą Nr XX/197/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 roku                  uchwalono wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2013-2023, która obejmowała:
1) wykaz przepływów finansowych,
2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych,
3) objaśnienia przyjętych wartości.
W pierwszym półroczu wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona czteroma uchwałami Rady Miejskiej. Ostateczne zmiany dokonano uchwałą Nr XXV/259/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2013 roku, która obejmowała:
1) wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2013-2018,
2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.
Do powyższej uchwały załączono objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa na dzień 30 czerwca 2013 roku obejmowała                       17 przedsięwzięć na ogólną kwotę 38.840.619,42 zł, w tym realizowane w ramach wydatków:
-	bieżących 1.772.042,10 zł,
-	majątkowych 37.068.577,32 zł.
W 2013 roku przewidziano do wydatkowania na przedsięwzięcia kwotę 6.084.228,14 zł,              w tym realizowane w ramach wydatków:
-	bieżących 871.333,20 zł,
-	majątkowych 5.212.894,94 zł.
W pierwszym półroczu ich realizacja przedstawia się następująco:
1. Wydatki bieżące 96.229,51 zł na plan w wysokości 871.333,20 zł, w tym:
1) aktywność szansą twojego rozwoju – zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój                               i upowszechnianie aktywnej integracji. Okres realizacji 2009-2013. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki ogółem to kwota 652.546,90 zł, z czego na 2013 rok przypada 138.818 zł.    Do dnia 30 czerwca wydatkowano ogółem 504.722,39 zł, z czego w 2013 roku 36.271,06 zł. W latach 2009-2012 uzyskano dofinansowanie w ogólnej kwocie 416.683,62 zł. W 2013 roku przewiduje się wpływ w II półroczu dotacji w wysokości 124.242,11 zł. W roku bieżącym wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem          i budżetem projektu. W I półroczu wydatki pokryto środkami własnymi gminy, których refundacja nastąpi według poniższego podziału:
-	budżet Unii Europejskiej – 34.447,35 zł,
-	budżet państwa – 1.823,71 zł,
-	udział własny – 0 zł.
Pozostałe wydatki, zgodnie z harmonogramem projektu, są przewidziane do realizacji               w II półroczu,
2) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Okres realizacji 2012-2018. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej. Planowane wydatki ogółem to kwota 787.495,20 zł, z czego na 2013 rok przypada 632.515,20 zł. W bieżącym roku wydatkowano kwotę 1.145,94 zł (0,18%) – rozstrzygnięto przetarg i przystąpiono do realizacji projektu. Wielkość dofinansowania projektu 632.515,20 zł – wpływ przewidywany w drugim półroczu,
3) przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie realizowano ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej. Planowane wydatki ogółem to kwota 332.000 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano ogółem 128.131,23 zł (łącznie z rozliczeniem wydatków niewygasających), z czego                       w 2013 roku 58.812,51 zł (58,81%),
2. Wydatki majątkowe 527.235,25 zł na plan w kwocie 5.212.894,94 zł, w tym:
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013; Priorytet III. Środowisko przyrodnicze; Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Okres realizacji               2007-2013. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 15.771.077,32 zł (etap I-V), z czego                na 2013 rok przypada 2.670.894,94 zł. W bieżącym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – V etap część 2 wydatkowano 8.361,60 zł (0,31%), co sfinansowano:
-	budżet Unii Europejskiej 2.383,82 zł,
-	środki własne – wydatki kwalifikowane 420,68 zł,
-	środki własne – wydatki niekwalifikowane 5.557,10 zł.
Inwestycja jest w trakcie realizacji, płatności przypadają na II półrocze.
Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 26 października 2010 roku.             Do dnia 30 czerwca 2013 roku:
-	uzyskano dofinansowanie w ogólnej kwocie 6.790.057,37 zł, z czego w 2013 roku 13.978,29 zł,
-	w drugim półroczu przewidywany jest wpływ pozostałej kwoty dotacji                       w wysokości 1.788.782,40 zł,
-	wydatkowano ogółem kwotę 12.905.800,86 zł, po rozliczeniu VAT-u, dotychczasowy koszt inwestycji wyniósł 10.950.509,37 zł,
2)	zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową będącego własnością Gminy Osieczna – na lokale socjalne w miejscowości Osieczna. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy zostało zakończone. Planowane wydatki ogółem to kwota     1.250.000 zł, z czego na 2013 rok przypada 475.000 zł. Ogółem koszt wyniósł 915.861,94 zł, z czego w 2013 roku wydatkowano 418.006,14 zł (88,00%). Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 306.746,13 zł – wpływ środków przewiduje się w drugim półroczu,
3)	termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie – przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych gminy. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL04 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2013-2015. Planowane wydatki ogółem to kwota 1.540.000 zł.                      W pierwszej połowie bieżącego roku wydatkowano kwotę 15.006 zł (30,01%). Inwestycja jest w trakcie realizacji, płatności przypadają na II półrocze,
4) budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej – zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2015. Przedsięwzięcie jest realizowane              w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem  to kwota 4.020.000 zł, z czego na 2013 rok przypada 200.000 zł. W roku bieżącym wydatkowano na prace przygotowawcze inwestycji kwotę 1.613,28 zł (0,81%). Pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w drugim półroczu. Dotychczasowy koszt inwestycji wyniósł 8.132,28 zł,
5) rewitalizacja centrum Osiecznej – zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2013-2016. Planowane wydatki ogółem to kwota 5.000.000 zł,                 z czego na 2013 rok przypada 200.000 zł. Do 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków – inwestycja realizowana będzie w II półroczu,
6) budowa kanalizacji sanitarnej Grodzisko-Łoniewo – zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2013-2016. Planowane wydatki ogółem to kwota 6.950.000 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano 29.144,75 zł (29,14%),
7) przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji – zadanie realizowane                    ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 332.000 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000 zł. W bieżącym roku                  nie wydatkowano żadnych środków – przewidziane do realizacji w II półroczu,
8) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie – zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji               2012-2015. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 175.000 zł, z czego na 2013 rok przypada            50.000 zł. W bieżącym roku wydatkowano 10.150 zł (20,30%). Ogółem                        na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 24.000 zł,
9) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie – zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2015. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 46.000 zł, z czego na 2013 rok przypada 7.000 zł.                   W bieżącym roku nie wydatkowano żadnych środków – brak wniosków. Ogółem          na przedsięwzięcie wydatkowano 3.500 zł,
10) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl – zadanie finansowane                ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 429.000 zł, z czego na 2013 rok przypada 210.000 zł. W bieżącym roku wydatkowano 41.419,39 zł (19,72%) – dotychczasowy całkowity koszt,
11) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo – zadanie finansowane               ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 424.400 zł, z czego na 2013 rok przypada 300.000 zł. W bieżącym roku wydatkowano 938,76 zł (0,31%). Dotychczasowo wydatkowano ogólną kwotę 5.773,89 zł, po rozliczeniu VAT-u dotychczasowe koszty wyniosły 5.157,96 zł,
12) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania – zadanie finansowane               ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 405.600 zł, z czego na 2013 rok przypada 300.000 zł. W bieżącym roku wydatkowano 733,70 zł (0,24%). Dotychczasowo wydatkowano 7.003,74 zł,                po rozliczeniu VAT-u dotychczasowe koszty wyniosły 6.165,32 zł,
13) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław – zadanie finansowane                ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 433.000 zł, z czego na 2013 rok przypada 300.000 zł. W bieżącym roku wydatkowano 1.127,93 zł (0,38%). Dotychczasowo wydatkowano ogólną kwotę 16.295,06 zł, po rozliczeniu VAT-u dotychczasowe koszty wyniosły 13.911,74 zł,
14) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo – zadanie finansowane          ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 424.400 zł, z czego na 2014 rok przypada 300.000 zł. W bieżącym roku wydatkowano 733,70 zł (0,24%). Dotychczasowo wydatkowano ogólną kwotę 6.118,83 zł, po rozliczeniu VAT-u dotychczasowe koszty wyniosły 4.978,40 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej została opracowana według stanu faktycznego na dzień 30 czerwca 2013 roku.
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